

## Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

### 1. Úvod

- 1.1. Název MAS, právní forma: LAG Podralsko, o.s. – občanské sdružení  
 1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 16.7.2008  
 1.3. Základní údaje: Malá 168, Mimoň 471 24 , IČ: 26663015

	Původní stav*	Stav k 31. 12. 2010
Počet obcí	38	48
Počet obyvatel	43 206	50 500
Rozloha MAS (km <sup>2</sup> )**	878	1 030
Počet členů celkem	44	44
veřejný sektor	14	15
neveřejný sektor	30	29

\* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

\*\* zaokrouhleno na 2 desetinná místa

### 2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

#### 2.1. Složení SPL

##### 2.1.1. Popis cílů

#### Obnova a rozvoj vesnic

zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit  
 zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí

#### Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit  
 zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí  
 Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb.

#### Podpora cestovního ruchu

různorodost venkovské ekonomiky  
 různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti  
 zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit.

#### Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí  
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

#### 2.1.2. Priority:

- 1) Obnova a rozvoj vesnic
- 2) Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání
- 3) Podpora cestovního ruchu
- 4) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

#### 2.1.3. Fiche:

Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic

Fiche 2 Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání

Fiche 3 Podpora cestovního ruchu/N

Fiche 4 Podpora cestovního ruchu/Z

Fiche 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

#### 2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (*pouze významné změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů*), popis změn

Změna SPL 2x

- 1) Hlášení č. 5 - výrazné rozšíření území působnosti – schváleno 30.10.2009
- 2) Hlášení č. 11 – aktualizace SPL a fichí, tvorba nové fiche – podáno květen 2011, doručena 2.6.2011, nyní ve schvalovacím procesu

#### 2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

	% z rozpočtu (dle platného SPL) 1.,2.,3.výzva	% z rozpočtu (stav k 31.12.2010)*	Podané žádosti		Schválené <sup>1)</sup> žádosti		Proplacené <sup>2)</sup> projekty**	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
<b>Fiche 1</b>	35, 35, 35	33%, 9%, 38%	18	13 102 646	12	8 246 565	11	6 675 655
<b>Fiche 2</b>	25, 25, 25	31%, 54%, 59%	33	20 851 149	25	15 492 026	22	13 612 992
<b>Fiche 3</b>	5, 5, 5	0%, 0%, 2,5%	3	510 822	1	303 822	0	0
<b>Fiche 4</b>	25,25,25	0% ,11% ,0%	5	2 121 269	1	1 236 546	1	867 006



<b>Fiche 5</b>	10, 10, 10	36% ,26%, 0%	16	8 637 379	10	5 915 881	10	5 667 370
<b>Celkem</b>			<b>75</b>	<b>45 223 265</b>	<b>49</b>	<b>31 194 840</b>	<b>44</b>	<b>26 823 023</b>

\* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

\*\* V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla proplacena pouze průběžná Žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo dokončeno

**Pozn.**

- 1) Včetně náhradních projektů se sníženou částkou dotace
- 2) Dosud nedokončeno 5 projektů

### 2.3. Alokace

Stav k 31. 12. 2010	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)*	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
<b>2008</b>	8 955 079	8 430 864	8 430 864	7 525 239 <sup>3)</sup>
<b>2009</b>	12 024 592	11 127 592	11 127 592	10 698 378
<b>2010</b>	12 933 384	11 636 384	11 636 384	8 599 406
<b>Celkem</b>	<b>33 913 055</b>	<b>31 194 840</b>	<b>31 194 840</b>	<b>26 823 023</b>

\* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

<sup>3)</sup> DPH hrazeno z PGRLF

### 2.4. Výzvy

1. výzva (od – do)	2. výzva (od – do)	3. výzva (od – do)	4. výzva
15.8. – 22.9.2008	30.4. – 1.6.2009	4.1. – 25.1. 2010	3.12.2010 -12.1.2011
<b>Fiche 1,2,5</b>	<b>Fiche 1,2,3,4,5</b>	<b>Fiche 1,2,3,4</b>	<b>Fiche 1,2,3,4,5</b>

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

## 3. Metodický přístup

### 3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

Sběr dat, průběžný monitoring 2x ročně vlastními prostředky, MI jsou průběžně zveřejňovány v našem Zpravodaji, údaje jsme pouze nyní sestavili dohromady za celé sledované období. K aktualizaci SPL bylo použito rozsáhlé dotazníkové šetření.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

### 3.2. Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Stav plnění k 31. 12. 2010	% dosažení cílové hodnoty
MI 1 Vzdělávací akce	8	8	8	100%
MI 2 Čerpání alokace	90%	90%	splněno	98%
MI 3 Setkávání PS, komunitní plánování	10	10	10	100%
MI 4 Informování o aktivitách MAS	10	10	10	100%
MI 5 Zpravodaj	2	2	splněno - 4	200%

### 3.3. Hodnotící otázky

#### 3.3.1. Povinné hodnotící otázky:

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

*Projekty nezakládaly tvorbu pracovních příležitostí, na to by byla potřeba vyšší alokace*

3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

*K uplatnění víceodvětvového přístupu jsme využili a nadále využíváme zejména opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce, kde máme sami uzavřenu řadu smluv s našimi partnery z řad obcí a neziskových organizací.*

#### Projekty spolupráce:

„U nás je taky hezky!“

„U nás je taky hezky! – II. etapa“

„Z Kokořínska do Podralska“

*Dále bylo tohoto přístupu využito v řadě našich projektů obcí a neziskových organizací (nájemní smlouvy, pomoc s předfinancováním, větší využití objektu za výhodnějších podmínek ze strany obce).*

#### Příklady projektů Realizace strategie:

Obce: Stráž pod Ralskem x MC Otevřeno dětem o.s., Město Osečná x SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná, Město Doksy x Římskokatolická farnost Doksy

*Celkem 6 projektů*

3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

MAS podporuje inovace, má řadu projektů s prvky inovací – např. volnočasový klub pro neorganizované děti, zpřístupnění řady kulturních památek se zvýšením jejich ochrany, zatraktivnění veřejného prostranství s jeho využitím k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, venkovní učebna pro děti jako příjemnější alternativa výuky v pěkném počasí



apod... Používání moderních technologií u veřejných budov (výměna starých netěsnících oken za nová plastová; změna vytápění z tuhých paliv na elektřinu)

Příklady projektů:

Pionýrská skupina Výři – Zvýšení využitelnosti dětské základny

Šešule – Volnočasový klub Šešule

Lutra, o.s. – Obnova zázemí hřiště

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná – Venkovní učebna

Římskokatolická farnost Doksy – Otevření kostela sv. Bartoloměje

Město Stráž pod Ralskem – Rekonstrukce podlahy tělovýchovného pavilonu

Město Osečná – Rekonstrukce mlýnského náhonu...

*Celkem min. 20 projektů*

3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

Napomohla velmi rozhodujícím způsobem – na našem území je celá řada velmi aktivních mládežnických organizací a jejich projekty, stejně jako projekty měst a obcí,, podporujících volnočasové aktivity dětí a mládeže patřily k vůbec nejúspěšnějším – LUTRA, Šešule, PS Výři, Podještědští Pardálové, města Osečná, Stráž pod Ralskem, obce Sosnová, Zahrádky, Noviny pod Ralskem – výstavba nebo rekonstrukce víceúčelových sportovišť a jejich zázemí, dětská hřiště apod. to vše vedlo a vede k větší aktivitě dětí a mládeže vzhledem k následnému využití, ale i komunitního projednávání projektů, zaměřených na děti a mládež přímo s touto věkovou skupinou.

Příklady projektů:

Noviny pod Ralskem – Modernizace sportovního areálu v obci Noviny pod Ralskem

Pionýrská skupina Výři – Zvýšení využitelnosti dětské základny

Šešule – Volnočasový klub Šešule

Lutra, o.s. – Obnova zázemí hřiště, Obnova hřiště

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná – Venkovní učebna

Město Osečná - Zázemí pro volnočasové aktivity

Sportovní klub Podještědští Pardálové, o.s. – Stavební úpravy objektu klubovny a sociálního zázemí tenisových kurtů

Město Stráž pod Ralskem – Rekonstrukce podlahy tělovýchovného pavilonu

Obec Sosnová – Rekonstrukce oplocení a hřiště

SDH Osečná – Podpora činnosti mladých hasičů apod....

*Celkem 19 projektů*

3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?



Napomáhá např. úprava veřejných prostranství pro maminky s dětmi, určených ke společnému setkávání, vytvoření mateřského centra apod.

Příklady projektů:

Obec Kvítkov – Vybavení víceúčelového sálu

MC Otevřeno dětem - Modernizace vybavení a zařízení Mateřského centra

Město Dubá – Senioři a rodiny – sejdeme se v parku!

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: *(otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)*

Zvolena byla:

**a) hodnotící kritéria MAS, používaná k bodování jednotlivých projektů.**

**Jedná se o tato kritéria:**

Projekt zvýrazňuje místní specifika.

Projekt může být vzorem i pro ostatní regiony v ČR a v Evropě.

Žadatel má navázanou spolupráci se subjekty z jiných regionů v ČR/Evropě.

Projekt posiluje sociální vztahy v místě realizace.

Projekt rozšiřuje nebo doplňuje již existující aktivity v regionu.

Projekt přispívá k posílení identity regionu a k jeho zviditelnění.

Projekt pomáhá vylepšovat image regionu.

Projekt ve svém důsledku přispívá ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva regionu.

Projekt umožní širší zapojení místního obyvatelstva.

Požadovaná výše příspěvku je reálná a odpovídající.

Žadatel má zkušenosti s financováním projektů podobného rozsahu.

Pověst žadatele v regionu dává záruku deklarovaného využití příspěvku.

Žadatel má jasnou představu, jak svůj záměr rozvíjet i v budoucnu.

Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků Leader.





Cíle stávajících rozvojových strategií regionu získávají v projektu vyšší kvalitu.

Organizační schopnosti žadatele a jeho týmu.

Odborné schopnosti žadatele a jeho týmu.

Dosavadní zkušenosti žadatele z práce v partnerství a výsledky této práce.

Projekt neohrožuje rovnováhu mezi ekonomikou, kulturou a životním prostředím.

Projekt přispívá k hledání rovnováhy mezi ekonomikou, kulturou a životním prostředím.

Projekt ve svém důsledku přispívá k zamezení vylidňování venkova.

#### **Způsob zodpovězení výše uvedených hodnotících otázek - kritérií:**

Výběrová komise hodnotí jednotlivé projekty, podané ve výzvách s ohledem na výše uvedená hodnotící kritéria. V případě potřeby je provedeno místní šetření u žadatele. Na základě znalosti projektu, popř. místního šetření přiděluje výběrová komise body k jednotlivým kritériím daného projektu. Formulář hodnotících kritérií byl dosud shodný pro všechny fiche, nově po aktualizaci fichí bude ale v některých oblastech odlišný.

#### **b) Otázky s přihlédnutím k podporovaným oblastem – priority MAS:**

- 1) Obnova a rozvoj vesnic – do jaké míry přispěla uvedená oblast podpory k obnově a rozvoji území MAS?

Odpověď: Na území MAS je viditelný výsledek pro širokou veřejnost v úpravách komunikací, úpravách veřejných prostranství a ve výstavbě chodníků. Zvýšila se kvalita života obyvatel i atraktivita regionu. Na dané úpravy se dá navazovat dalšími projekty a poskytnout tak obyvatelům plnohodnotnou službu a pohodlí. V této oblasti bylo realizováno 13 projektů.

- 2) Občanské vybavení a služby - do jaké míry přispěla uvedená oblast podpory k obnově a rozvoji občanského vybavení a služeb na území MAS?

Odpověď: Na území MAS bylo realizováno mnoho projektů, které velkou měrou ovlivní kvalitu života v obcích, příklad – volnočasová centra pro děti, podpory spolků, které tímto zajistí kvalitní zázemí pro aktivity v obcích – pro matky s dětmi, seniory; rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť, využívaných jak



děti, mládeží, tak i ke společným akcím v rámci sportovních a kulturních aktivit. V této oblasti bylo realizováno 26 projektů.

- 3) Podpora cestovního ruchu - do jaké míry přispěla uvedená oblast k podpoře, rozvoji cestovního ruchu na území MAS?

Odpověď: Realizací a značením cyklotras, stezek a jiných stezek pro pěší došlo v regionu k propojení míst atraktivních pro širokou veřejnost, došlo k propojení a označení realizovaných zastavení z jiných projektů, na trasách se navazuje na další vhodné projekty pro veřejnost a došlo k označení i jiných zapomenutých památek na našem území – vojenské, sakrální, technické...V této oblasti jsme realizovali rovněž projekty spolupráce s MAS Turnovsko a MAS Vyhlídky. Projekty z oblasti cestovního ruchu: 2, Projekty spolupráce: 3

- 4) Obnova kulturního dědictví venkova – kolik bylo zpracováno studií k obnově kulturního dědictví venkova, rekonstruováno, restaurováno objektů, soch apod.?

Odpověď: Jedna z nejvíce využívaných fichí. Byla zrestaurována řada kulturních památek – kostely, kapličky, sochy. V této oblasti bylo zrealizováno 10 projektů, jednalo se především o restaurování soch a obnovu nemovitých kulturních památek.

## 4. Závěry a doporučení

- 4.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Ve Strategickém plánu místní akční skupiny pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013 nebyly dostatečně stanoveny monitorovací indikátory pro opatření IV.1.2. – Realizace strategie. Byly zde v daleko větší míře a podrobněji stanoveny MI pro opatření IV.1.1. – Místní akční skupina, jak je uvedeno v bodu 3.2.

Proto si MAS vytvořila svůj dokument ke stanovení MI, v němž hodnotí oblast podpory, počet podpořených projektů v dané oblasti, poměr čerpané alokace na opatření IV.1.1. a IV.1.2. atd. a již před první výzvou uvedla jak výběrová komise tak programový výbor v zápisu, že nebude přihlédnuto k procentům na jednotlivé fiche, která jsou stanovena v SPL.





Tato včasná úprava, provedená již před první výzvou vedla k velmi pečlivému výběru projektů - LAG Podralsko má pravidelně více přijatých žádostí nežli uspokojených žadatelů, z toho plyne, že máme z čeho vybírat kvalitní projekty.

Ve všech dosavadních výzvách byla také jak vyčerpána nebo téměř vyčerpána přidělená alokace - (v některých případech byly konečné dotace nižší oproti žádosti – byla podána Hlášení o změnách - protože z výběrových řízení vyšla řada projektů s nižšími náklady oproti původním předpokladům žadatelů, v první výzvě pak bylo DPH dodatečně žádáno prostřednictvím PGRLF).

Úspěšné a využívané žadatelé jsou zejména fiche 1, 2 a 5 – zde jsme oproti předpokladům v SPL měli podstatně vyšší procento žadatelů i procento přijatých projektů.

Naopak fiche č. 3 a fiche č. 4 (Podpora cestovního ruchu/N a Podpora cestovního ruchu/Z) nebyly vyhledávané tak, jak se původně předpokládalo. Zde ale existuje přímá souvislost mezi Pravidly IV.1.2. a těmito fichemi – v době tvorby fichí nebyla detailně známa Pravidla a nepředpokládalo se omezení možných žadatelů max. dvouletou historií jejich podnikání. Po uvolnění této podmínky od 13. kola příjmu žádostí předpokládáme nárůst žadatelů i v této fichi. U fiche Podpora cestovního ruchu/N byly zase žadatelé poměrně úspěšní v ose III. PRV – záměru a) a nevyužívali tolik možností žádat i přes MAS.

Aby byla nastolena rovnováha mezi SPL a skutečně realizovanými projekty dle jednotlivých fichí, byl v současné době (květen – červen 2011) ve velké míře aktualizován jak SPL, tak upraveny původní fiche (zejména Podpora cestovního ruchu) a přidána nová fiche k podpoře zakládání podniků a jejich rozvoje.

S tím souvisí i nastavení zcela nových MI zvláště pro jednotlivé fiche – vše v souladu s dosavadním vývojem realizace SPL a po dotazníkovém šetření a sběru dat na celém svém území působnosti.

#### Sledované MI v období 2008 – 2010:



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

<b>monitorovací ukazatele LAG Podralsko</b>			
<b>oblast podpory</b>	<b>počet podpořených projektů 2008</b>	<b>počet podpořených projektů 2009</b>	<b>počet podpořených projektů 2010</b>
kulturní památky	5	5	1
volnočasové aktivity - rekonstrukce a vybavení prostor	2	4	5
dětská hřiště, sportovní areály	1	2	3
obnova parků veřejné zeleně, odpočinkové zóny	2	1	3
veřejné osvětlení	1	1	
komunikace, chodníky	2		2
veřejná správa, školy, DPS – rekonstrukce a vybavení prostor		3	4
naučné stezky, infotabule			1

**Významným indikátorem, který MAS sleduje je rozložení přidělené roční alokace na opatření IV.1.1. a opatření IV.1.2.:**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

rok	IV.1.1. % z alokace	IV.1.2. % z alokace	Částka alokace
<b>2008</b>	10,7	89,3	8 430 864
<b>2009</b>	7,5	92,5	11 127 592
<b>2010</b>	10	90	11 636 384,-

Pro období 2011 – 2013 byly nastoleny nové MI ve vazbě na jednotlivé fiche.

#### 4.2. Míra dosažení cílů


Pomineme-li ne zcela dobře pojatou fichi na Podporu cestovního ruchu, pak byla podpora k dosažení stanovených cílů i přes potřebu daleko vyšší alokace překročena oproti původním předpokladům.

Předpokládalo se nižší procentuální využití fichí 1,2 i 5 – vše překročeno nebo nejméně dodrženo (fiche nebyly vypisovány všechny pravidelně každý rok). Projevila se velmi dobrá připravenost k podávání žádostí o dotaci ze strany obcí (viditelné zejména v 1. výzvě), které měly předem připravené projektové dokumentace. Postupně se přidávaly a začaly velmi dobře orientovat NNO. Teprve v současné době se přidávají a své žádosti konzultují podnikatelé.





MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Nebyla dodržena předpokládaná procenta na fichi č. 3 a 4 – cestovní ruch z výše uvedených důvodů.

MI MAS byly všechny dodrženy, spíše překročeny.

Nebyla sledována a podporována pracovní místa – abychom naplňovali i tuto oblast podpory, musela by být výrazně přehodnocena alokace na místní akční skupiny – příliš nízká k podpoře pracovních míst.

Partnerské projekty a uplatňování partnerství mezi subjekty z různých odvětví se nám daří naplňovat zejména s pomocí opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce (3 úspěšně realizované projekty, připravujeme další se zapojením obcí, NNO i podnikatelských subjektů). V opatření IV.1.2. se tato podpora projevila zejména ve spolupráci mezi obcí a NNO z dané obce (pomoc s předfinancováním projektu, výhodnější pronájem pro NNO s tím, že upraví prostory, vzájemná spolupráce při pořádaných akcích a aktivitách apod.). Tímto způsobem bylo realizováno 6 projektů.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Další sledovanou oblastí je oblast inovací – i těmto projektům byla věnována pozornost. Podpořeno bylo minimálně 20 projektů s prvky inovací, zejména místního významu.

Vysokou podporu mají projekty, zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže – projektů, zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže – sportovní areály, kluby, zájmovou činnost, hřiště a dětská hřiště, včetně mateřského centra bylo podpořených největší množství – celkem 19.

#### 4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Vzhledem k provedené analýze potřeb území (únor – duben 2011, prováděla pomocí dotazníkového šetření místní akční skupina LAG Podralsko vlastními silami a prostředky) byla v průběhu měsíce května 2011 provedena rozsáhlá aktualizace SPL i fichí.

Do SPL byly doplněny MI pro jednotlivé fiche a upraveny MI pro místní akční skupinu. Byly zaktualizovány fiche 1 a 2 – obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby, byly zrušeny fiche 3 a 4 – Podpora CR/N a Podpora CR/Z a vytvořena nová fiche v režimu de minimis, kde jako hlavní opatření byla zvolena Podpora CR, záměr b) – ubytování a sport a jako vedlejší opatření byla zvolena Podpora CR, záměr a) – stezky, hipostezky....Nově byla vytvořena fiche č. 4 – podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – v souvislosti s faktem že je LAG Podralsko nositelem značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“. Zachována byla fiche č. 5 – Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Vzhledem k provedené předchozí analýze území a sběru dat bylo plně přihlédnuto k potřebám regionu, území působnosti MAS a jejích členů. Aktualizace SPL na základě zkušeností z let 2008 – 2010 daleko lépe koresponduje s předpokládanými skutečnými MI na období 2011 – 2013.

Z výše uvedených skutečností vyplývá ještě jeden zásadní fakt – vzhledem k přidělené roční alokaci nemělo smysl vytvářet další fiche, které by se přitom v území jistě postupem doby uplatnily. V příštím plánovacím období by byla na území LAG Podralsko potřebná daleko vyšší alokace, nežli tomu bylo v současné době – s jistotou můžeme uvést, že bychom tuto alokaci dokázali smysluplně využít.

Zpracovala: PhDr. Dagmar Strnadová  
manažerka LAG Podralsko o.s.

