

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY			
Místo a termín konání KPS	Chocerady	8.6.2015	
Účastníci (podle prezenční listiny)	MAS Frýdlantsko (KMAS)	I.Andrová, J.Doubnerová	
	LAG Podralsko	D.Strnadová, M.Varádievová	
	MAS Podještědí	J.Švehlová, D.David	
	MAS „Přidte pobejt!“	V.Nosková, P.Vanclová	
	MAS Rozvoj Tanvaldska	J.Kucin, T.Šolcová	
	MAS Achát	L.Kvintusová, J.Jeníček	
	OPS pro Český ráj	L.Láska	
Program jednání	1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 2. Změny v projektu 3. Schválení výstupu projektu 4. Kontrola ŽOP a příloh		
Kontrola úkolů z minulého jednání			
150318.3	Zpracovat návrh případové studie a předat partnerům jako podklad pro další jednání	30.4.2015	splněno
150505.1	Předat KMAS podklady/zkušenosti z vlastní praxe MaE (organizace i projektů), pokud jsou	15.5.2015	splněno
150505.2	Zveřejnit zápisy z jednání KPS na www	15.5.2015	trvá
150505.3	Dokončit metodiku na základě zaslaných podkladů a rozeslat k připomínkování	20.5.2015	splněno
150505.4	Připomínkovat pracovní text metodiky	29.5.2015	splněno
150505.5	Naplnit monitorovací systém daty za období 2007-13	8.6.2015	trvá
150505.6	Zajistit termín předložení ŽOP na RO SZIF	6.5.2015	splněno
150505.7	Konzultovat se SZIF podrobnosti k ŽOP	11.5.2015	splněno
150505.8	Připravit podklady k ŽOP	8.6.2015	trvá
150505.9	Předat podklady k hlášení změn	8.6.2015	splněno
150505.10	Předložit RO SZIF hlášení změn	9.6.2015	splněno
Průběh a diskuse			
2) Změny v projektu			
KPS schvaluje změny, které byly telefonicky a mailem dohodnuty předem:			
2.1 Rozšíření KPS			
Partneři souhlasí s rozšířením KPS o 1 zástupce MAS Frýdlantsko (Petr Němec) a 10 zástupců MAS Achát (Jiří Mikeš, Petr Ponikelský, Filip Šafařík, Zbyněk Báča, Robert Rolc, Martin Řehák, Bohumil Bradáč, Miroslav Šimon, Veronika Strnádková, Tomáš Haas). Tito členové KPS se v jednotlivých MAS podíleli na zpracování podkladů k metodice a případovým studiím.			
2.2 Formální změny v projektu / ŽOD			
Partneři souhlasí s uvedením změn v Hlášení změn č. 2 – jde o formální změny (členská základna, název MAS – v souvislosti se zápisem do spolkového rejstříku) jednotlivých MAS.			
Nad rámec ŽOD se operativně měnily termíny jednání KPS, není nutné měnit partnerskou smlouvu, v níž byly původní termíny uvedeny.			
Hlášení změn bylo odesláno 28.5.2015.			
3) Schválení výstupu projektu			
Partneři schvalují výstup projektu metodiku <i>Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny</i> tak, jak byla prezentována na semináři 8.6.2015, a ukládají PMAS odeslat ji ŘO/NS MAS ČR ke zveřejnění.			

Nejpozději k termínu předložení ŽOP ji zveřejní na vlastních internetových stránkách. KMAS metodiku navíc zveřejní na www.issuu.com – veřejném úložišti publikací.

4) Kontrola ŽOP a příloh

Partneři předkládají ŽOP samostatně, termín je 23.6. v 8:30 na RO SZIF Hradec Králové.

Limit 100.000 Kč na služby v KZV 003 je dodržen. Jednotlivé MAS odpovídají za dodržení limitu min. 80% rozpočtu na mzdové náklady každá za svou ŽOP.

5) Jiné

Oprava k zápisu z minulého jednání KPS: na zápisu i prezenční listině je chybně uvedeno datum 15.5. – jednání se konalo 5.5.2015.

Závěry a úkoly		<i>termín</i>	<i>odpovídá</i>
150505.2	Zveřejnit zápisy z jednání KPS na www	23.6.2015	všichni
150505.5	Naplnit monitorovací systém daty za období 2007-13	23.6.2015	všichni
150505.8	Připravit podklady k ŽOP	23.6.2015	všichni
150608.1	Odeslat schválenou metodiku NSMASČR a ŘO	10.6.2015	KMAS
150608.2	Zveřejnit metodiku na vlastním www	23.6.2015	Všichni
150608.3	Zveřejnit metodiku na www.issuu.com	10.6.2015	KMAS
Program příštího jednání: 23.6.2015, Hradec Králové			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Předložení ŽOP 2. Vyhodnocení a ukončení projektu 			
Zapsala 10.6.2015, J. Doubnerová			