

Ex post hodnocení Strategického plánu Leader

1. Úvod

1.1. Název MAS, právní forma: LAG Podralsko z.s. – zapsaný spolek

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 16.7.2008

1.3. Základní údaje: Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky, IČ: 26663015

	Původní stav (2010)	Stav k 30.6.2015
Počet obcí	48	62
Počet obyvatel	50 500	72196
Rozloha MAS (km ²)**	1 030	1213
Počet členů celkem	44	54
veřejný sektor	15	26
neveřejný sektor	29	28

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

2.1.1. Popis cílů

Obnova a rozvoj vesnic

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí

Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb.

Podpora cestovního ruchu

Různorodost venkovské ekonomiky
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit.

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků

Podpora zakládání a rozvoje nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb.

Vytváření nových pracovních míst

Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

2.1.2. Priority:

- 1) Obnova a rozvoj vesnic
- 2) Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání
- 3) Podpora cestovního ruchu
- 4) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
- 5) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

2.1.3. Fiche:

Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic

Fiche 2 Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání

Fiche 3 Podpora cestovního ruchu/N

Fiche 4 Podpora cestovního ruchu/Z

Fiche 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Fiche 6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován *(pouze významné změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů)*, popis změn

- 1) Hlášení č. 5 - výrazné rozšíření území působnosti – schváleno 10/2009
- 2) Hlášení č. 9 – Území působnosti LAG Podralsko – rozšíření o 1 obec (Mařenice) na celkový počet obcí 48 – schváleno 12/2010
- 3) Hlášení č. 11 – aktualizace SPL a fichí, tvorba nové fiche – předloženo 5/2011, schváleno 7/2011
- 4) Hlášení č. 12 – Území působnosti LAG Podralsko – rozšíření o 1 obec ze stávajícího počtu 48 na 49 obcí (Svojkov) – schváleno 9/2011
- 5) Hlášení č. 13 – Území působnosti LAG Podralsko ze 49 stávajících na 51 obcí (Velká Bukovina a Cetenov). Předložené hlášení 6/2012, Schválené hlášení 7/2012



- 6) Hlášení č. 18 – Území působnosti LAG Podralsko – rozšíření z 51 stávajících na 54 obcí o obce: Nový Bor, Sloup v Čechách, Radvanec – schváleno 9/2015
- 7) V průběhu příprav SCLLD bylo území působnosti LAG Podralsko rozšířeno na konečný počet 62 obcí.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30.6.2015)	Proplacené projekty – částky dotace		Proplacené ²⁾ projekty** - celkové náklady	
			ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	25% 13 701 386	23%	36	12 718 026	36	21 524 225
Fiche 2	35% 19 181 941	56%	55	30 652 031	55	40 843 192
Fiche 3	15% 8 220 832	2%	3	776 855	3	1 337 578
Fiche 4	5% 2 740 278	2%	2	1 136 256	2	1 770 566
Fiche 5	15% 8 220 832	14%	16	7 715 657	16	9 730 878
Fiche 6	5% 2 740 277	1%	1	360 485	1	630 786
Celkem	100% 54 805 546	98% 53 359 310	113	53 359 310	113	75 837 225

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

** jedná se o schválené žádosti SZIF, lze doplnit sloupeček a uvést i schválené žádosti ze strany MAS

1.3. Alokace

Stav k 31. 12. 2015	Celková alokace (Kč) ze ŽoR	Alokace IV.1.2 (Kč) závazek ze ŽoR	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
2008	8 955 079	8 361 364	7 525 239 ³⁾
2009	12 024 592	11 187 292	10 665 784
2010	12 933 384	11 748 232	10 293 939
2011	9 431 745	7 545 396	9 747 534
2012	9 680 205	7 744 164	7 076 540
2013	10 273 872	8 219 098	8 866 553
2014	0	0	0
2015	0	0	0
Celkem	63 298 877	54 805 546	54 175 589

- vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

³⁾ DPH hrazeno z PGRLF



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

1.4. Výzvy

	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6
1. výzva 15.8. – 22.9.2008	x	x			x	
2. výzva 30.4. – 1.6.2009	x	x	x	x	x	
3. výzva 4.1. – 25.1. 2010	x	x	x	x		
4. výzva 3.12.2010 -12.1.2011	x	x	x	x	x	
5. výzva 19.9.2011 – 20.10.2011	x					
6. výzva 22.12.2011 – 25.1.2012	x	x	x	x	x	x
7. výzva 10.1.2013 -8.2.2013	x	x	x		x	x

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

3. Metodický přístup

3.1. Pracovní tým

Pracovní tým pro realizaci SPL LEADER byl složen výhradně ze zaměstnanců kanceláře LAG Podralsko: Tvořila jej projektová manažerka PhDr. Dagmar Strnadová, asistentka a finanční manažerka Miroslava Váradiová a asistent Jindřich Šolc.

3.2. Zdroje údajů

Sběr dat, průběžný monitoring 2x ročně vlastními prostředky, MI jsou průběžně zveřejňovány v našem Zpravodaji a na webu www.lagpodralsko.com. Dále byl v rámci přípravy na plánovací období 2014 – 2020 a v rámci projektu spolupráce „Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny (Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007 – 2013 v Libereckém kraji)“ MAS Lbc. kraje pořízen monitorovací systém, který je zveřejněn na webu LAG Podralsko. V tomto systému jsou podrobně zpracovány informace ke každému realizovanému projektu v rámci osy IV



– LEADER, opatření IV.1.2. Realizace strategie. V systému jsou zahrnuty realizované projekty z opatření IV.1.2., projekty spolupráce z opatření IV.2.1 a monitorovací indikátory pro opatření IV.1.1. i opatření IV.1.2.

3.3. Monitorovací indikátory

3.3.1: MI IV.1.1:

Monitorovací indikátor	Počáteční hodnota (SPL)	Cílová hodnota (SPL)	Dosažená hodnota (k 30.6.2015)	% dosažení cílové hodnoty
Počet podpořených projektů	0	0	113	Mi nebyl v SPL evidován
Uspořádané vzdělávací akce	0	8	9	112,5
Čísla Zpravodaje	0	6	9	150
Čerpání alokace IV.1.2	0	90% (49 324 991 Kč)	54 805 546 Kč	98%
Setkávání PS, komunitní plánování	0	10	10	100%
Informování o aktivitách MAS	0	10	12	120%

3.3.2: MI IV.1.2:

Monitorovací indikátor	Počáteční hodnota (SPL)	Cílová hodnota (SPL)	Dosažená hodnota (k 30.6.2015)	% dosažení cílové hodnoty
výstavba/obnova komunikace	0	2000	4 653,00	232,6
parkové úpravy, obnovy veřejných prostranství	0	1800	4 179,00	232,1
výstavba/obnova sítí technické infrastruktury (VO)	0	1	3,00	300
nákup techniky	0	17	28,00	164,7
rekonstruovaná budova/část budovy občanské vybavenosti	0	5	18,00	360
Rekonstruované/vybudované hřiště/dětské hřiště	0	3	13,00	433
ubytovací/stravovací zařízení	0	1	1,00	100
počet lůžek	0	20	20,00	100



délka stezky	0	18000	18000	100
obnova a zhodnocení památkových budov	0	1	5,00	500
revitalizace historických parků, zahrad	0	1	51,00	510
restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova	0	2	5	250
výstavba/obnova provozovny	0	1	1,00	100
propagační materiály	0	11000	11000	100

3.4. Hodnotící otázky

3.4.1. Povinné hodnotící otázky:

3.4.1.1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

Nová pracovní místa:

Projekty nezakládaly přímo (na základě preferenčních kritérií) vytváření pracovních míst.

Další pracovní příležitosti:

V návaznosti na realizaci projektů nová pracovní místa vznikala:

Pořízení Mikrobusu Kravaře, IC Kravaře, IC Stráž pod Ralskem...

Budování kapacit pro diverzifikaci

MAS otevřela Fichi až v závěru programového období (v původním SPL nebylo s touto fichí počítáno) a realizován byl Ekokrámeček (dodávání potravinářských produktů ovoce, zeleniny a masných výrobků obyvatelstvu a dodavatelům) – pořízení dodávky

3.4.1.2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie

Území působnosti LAG Podralsko je takřka celé zařazeno do hospodářsky slabých oblastí.

Původní SPL předpokládal vyšší finanční alokace a dle realizovaného dotazníkového šetření před podáním SPL (r. 2006) bylo dle výsledků tohoto šetření očekáváno více projektů, zaměřených na oblast cestovního ruchu, budování hipostezek, cyklostezek, běžeckých tras, vybavení a výstavbu vodáckých půjčoven, rozhlednu a rozšíření ubytovacích kapacit. Těmto výše jmenovaným oblastem se poměrně obšírně věnoval původní SPL. Na Fiche 3 a 4, obě Podpora cestovního ruchu, z nichž jedna nezakládá a druhá zakládá veřejnou podporu, bylo alokováno 20% finančních prostředků, vyčerpána však bylo nakonec pouze 4%. K této skutečnosti vedla skutečná finanční alokace pro realizaci metody LEADER na území LAG Podralsko, protože v okamžiku, kdy bylo zahájeno



vyhlašování výzev, zájem obcí i NNO se soustředil zejména na Fichi 2 (Občanské vybavení a služby). Byla rekonstruována celá řada budov a vybudována řada dětských i multifunkčních hřišť. Dále byla velmi využívána Fiche 1 - Obnova a rozvoj vesnic a rekonstruována řada nejhorších úseků místních komunikací, chodníků, obnovena veřejná prostranství a veřejné osvětlení. Fiche 1 byla nastavena v souladu se SPL, Fiche 2 několikanásobně (o 21%) převýšila předpokládané finanční limity, dané SPL. Výše zmíněné Fiche 3 a 4 zůstaly hluboko pod limity SPL. Fiche 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova předpokládala vyčerpání 15% finanční alokace, skutečné čerpání bylo 14%. Po realizovaném šetření mezi drobnými podnikateli a na základě jednání programového výboru a následně i valné hromady LAG Podralsko byla při zásadní aktualizaci SPL v r. 2011 nově vytvořena Fiche 6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Na tuto Fichi bylo alokováno 5% finanční alokace a vyhlášena byla dvakrát – v r. 2012 a v r. 2013. Bohužel nakonec i přes rozsáhlá zjišťování v území byl o Fichi ze strany podnikatelů menší zájem, podnikatele většinou odradila náročnost administrativního procesu i výše dotace a v této Fichi uspěl v r. 2012 pouze 1 projekt, vyčerpáno tedy bylo jen 1% z původně plánovaných 5%.

Správně nastaveny byly tedy pouze Fiche 1 a Fiche 5, malé % alokace bylo nastaveno na velmi žádanou Fichi 2.

I tak byla ale řada předpokládaných záměrů uvedených v SPL v poměrně velké míře realizována.

3.4.1.3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER:

Zapojení veřejnosti do dění v regionu:

Vzhledem k zapojení veřejnosti, zejména mládeže, byla realizována celá řada projektů, které napomohly k rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, ať už sportovních nebo zaměřených na neformální vzdělávání. Jednalo se např. o následující projekty:

Pionýrská skupina Výři – Zvýšení využitelnosti dětské základny

Šešule – Volnočasový klub Šešule

Lutra, o.s. – Obnova zázemí hřiště, Obnova hřiště

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná – Venkovní učebna

Město Osečná - Zázemí pro volnočasové aktivity

Sportovní klub Podještědští Pardálové, o.s. – Stavební úpravy objektu klubovny a sociálního zázemí tenisových kurtů

Město Stráž pod Ralskem – Rekonstrukce podlahy tělovýchovného pavilonu

Obec Sosnová – Rekonstrukce oplocení a hřiště

SDH Osečná – Podpora činnosti mladých hasičů

Obec Brniště - Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi

Obec Bohatice - Vybavení zázemí pro volnočasové aktivity dětí a veřejnosti v obci Bohatice



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Město Žandov - "Děti poďte si hrát" - dětské hřiště v Žandově

Šešule - Rekonstrukce půdního prostoru na boulderingovou stěnu

TJ Jiskra Mimoň - Modernizace kabin TJ Jiskra Mimoň

Obec Velká Bukovina - Dětské hřiště Velká Bukovina

Vzhledem k zapojení žen byly rovněž realizovány zajímavé projekty, např. např. úprava veřejných prostranství a parků pro maminky s dětmi, určených ke společnému setkávání, vytvoření mateřského centra apod.

Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů:

Členy valné hromady LAG Podralsko je veřejnost ze všech sfér – veřejná správa, NNO, podnikatelé. Ti všichni byli pravidelně informováni o dění v regionu, připravovaných projektech a výzvách, akcích a aktivitách LAG Podralsko a spolupodíleli se na rozhodovacích procesech. Míra jejich zapojení se zvýšila i při komunitním projednávání připravované SCLLD 2014+.

Zavádění víceodvětvových přístupů:

Víceodvětvový přístup byl uplatňován např. v opatření IV.1.2. Projekty spolupráce, kde máme sami uzavřeno řadu smluv s našimi partnery z řad obcí a neziskových organizací. Při realizaci projektů v rámci opatření IV.2.1 spolupracovala zejména města a obce se svými neziskovými organizacemi, např. Stráž pod Ralskem x MC Otevřeno dětem o.s., Město Osečná x SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná, Město Doksy x Římskokatolická farnost Doksy apod.

Uplatnění inovačních přístupů:

MAS podporuje inovace, realizovala řadu projektů s prvky inovací – např. volnočasový klub pro neorganizované děti, zpřístupnění řady kulturních památek se zvýšením jejich ochrany, zatraktivnění veřejného prostranství s jeho využitím k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, venkovní učebna pro děti jako příjemnější alternativa výuky v pěkném počasí apod...Používání moderních technologií u veřejných budov (výměna starých netěsnících oken za nová plastová; změna vytápění z tuhých paliv na elektřinu)

Příklady projektů:

Pionýrská skupina Výři – Zvýšení využitelnosti dětské základny

Šešule – Volnočasový klub Šešule

Lutra, o.s. – Obnova zázemí hřiště

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná – Venkovní učebna

Římskokatolická farnost Doksy – Otevření kostela sv. Bartoloměje

Město Stráž pod Ralskem – Rekonstrukce podlahy tělovýchovného pavilonu

Město Osečná – Rekonstrukce mlýnského náhonu



SDH Osečná x Podpora činnosti mladých hasičů,
Obec Okna – Herní prvky pro školní zahradu MŠ
TJ Jiskra Mimoň - Modernizace kabin TJ Jiskra Mimoň
SK Osečná - Dětská hřiště Lázně Kundratice a Družcov
Lutra, o.s. - Vybavení pro letní dětské soustředění
Skiareál Podralsko - Vybavení sportovního klubu
Obec Zahradky – Vybudování víceúčelového hřiště
Obec Okna - Výměna oken a rekonstrukce elektrického vytápění v budově základní školy
v Oknech
Obec Brniště - Výměna oken a vstupních dveří v Základní škole v Brništi - část Velký
Grunov
Obec Volfartice - Výměna oken v budově základní a mateřské školy Volfartice
Město Doksy - Zvýšení atraktivity a vybavenosti parku Staré Splavy
Město Žandov - "Děti pojďte si hrát" - dětské hřiště v Žandově
Město Dubá - KLUBOVÝ dům v Dubé
Obec Mařenice - Odpočinek pod Kalvárií
Šešule - Rekonstrukce půdního prostoru na boulderingovou stěnu
Obec Velká Bukovina - Dětské hřiště Velká Bukovina
Sportovní klub SK Osečná - Rekonstrukce tenisových kurtů SK Osečná
Lutra, o.s.- Táborová základna Soví vrch
Šešule - Vybavení klubu Šešul
Obec Bohatice - Vybavení zázemí pro volnočasové aktivity dětí a veřejnosti v obci Bohatice
Obec Zahradky - Výměna podlahy v sále obecní sokolovny
Obec Brniště - Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi

Realizace projektů spolupráce MAS:

LAG Podralsko již v období 2008 – 2015 realizovala 7 projektů národní spolupráce. Ve většině projektů spolupracovala se sousední MAS Achát, v jednom případě s MAS Vyhličky, dále s MAS Otevřené zahrady Jičínska a v jednom případě se všemi MAS Lbc. kraje. Realizovány byly následující projekty:

„U nás je taky hezky!“



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

„U nás je taky hezky! – II. etapa“

„Z Kokořínska do Podralska“

Živý venkov - tradice a současnost

Památky a jejich budoucnost

Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!

Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny (Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007 – 2013 v Libereckém kraji)

Realizací projektů spolupráce proběhla v území působnosti řada zajímavých aktivit , v celkové částce 11 740 110 Kč.

Zapojení MAS do sítí místních partnerství:

CSV – společná jednání, exkurze Tváře Libereckého kraje – ze příklady dobré praxe realizovaných projektů NS MAS – člen, zástupce MAS Lbc. kraje ve Výboru NS MAS

Svazky obcí na území působnosti – aktivní účast na jednání svazků, poradenství.

3.4.1.7 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

Projekty místní správy – měst a obcí na území působnosti byly vždy mezi neúspěšnějšími projekty, které byly podávány v rámci výzev LAG Podralsko. Města a obce patřily také k nejčastějším žadatelům s nejlépe připravenými projekty. Díky této skutečnosti se na území LAG Podralsko podařilo zrealizovat řadu projektů, ať už rekonstrukcí budov, technické infrastruktury, památek, hřišť apod., které přispěly ke zlepšení podmínek života ve venkovských oblastech území působnosti LAG Podralsko.

Místní správa rovněž patřila k partnerům LAG, kteří se nejčastěji aktivně zapojovali do společně realizovaných projektů – vzdělávacích aktivit, exkurzí, kulturních a sportovních akcí, což významně přispělo k propagaci SPL a šíření dobrého jména místní akční skupiny.

Jednalo se např. o tyto akce: vzdělávací aktivity v rámci projektů na záchranu drobných sakrálních památek, vzdělávání k ZVZ, semináře k výzvám SPL, exkurze za příklady dobré praxe v rámci regionu i do jiného regionu, kulturní a sportovní akce, realizované v rámci projektů spolupráce. K důležitým aktivitám, podporujícím animaci a propagaci SPL bylo rovněž pravidelné vydávání Zpravodaje LAG Podralsko (2x za rok), pravidelná aktualizace webových stránek LAG Podralsko i webových stránek Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj (LAG Podralsko je správce značky, registrované na Úřadu průmyslového vlastnictví).

3.4.2. Zvolené hodnotící otázky: *(otázky zvolené ze strany MAS dle jejich cílů a priorit)*

Zvolena byla:

a) hodnotící kritéria MAS, používaná k bodování jednotlivých projektů.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Fiche 1

Aktivita prováděná v území poprvé
Projekt má návaznost na existující aktivity
Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER
Projekt přispívá ke zvýšení kvality života v regionu
Zkušenosti žadatele
Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu
Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše rozpočtu
Projekt udržuje/obnovuje stávající prostranství, komunikace, chodníky...

Fiche 2:

Aktivita prováděná v území poprvé
Projekt má návaznost na realizované projekty, existující aktivity
Projekt se bude rozvíjet i do budoucna bez finanční podpory z projektu LEADER
Projekt přispívá ke zvýšení kvality života v regionu
Projekt obnovuje (využívá) stávající budovu
Zkušenosti žadatele
Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu
Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše rozpočtu

Fiche 3 a Fiche 4:

Projekt bude mít dopad na posílení návštěvnosti dané oblasti
Projekt rozšiřuje nebo doplňuje existující aktivity regionu



Projekt atraktivní dané území
Aktivita prováděná v území poprvé
Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER
Zkušenosti žadatele
Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu
Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše rozpočtu

Fiche 5:

Projekt zvýrazňuje místní specifika
Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER
Projekt navazuje na existující aktivity v regionu
Projekt pomáhá vylepšovat image regionu
Zkušenosti žadatele
Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu
Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše rozpočtu
Projekt předpokládá dopad na posílení návštěvnosti dané oblasti

Fiche 6:

Projekt má návaznost na existující aktivity
Žadatel je nositelem značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“
Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER
Zkušenosti žadatele
Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu



Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše rozpočtu
Dopad realizace projektu na životní prostředí
Pozitivní dopad realizace projektu na území regionu

Způsob zodpovězení výše uvedených hodnotících otázek - kritérií:

Výběrová komise hodnotila jednotlivé projekty, podané ve výzvách s ohledem na výše uvedená hodnotící kritéria. V případě potřeby bylo provedeno místní šetření u žadatele. Na základě znalosti projektu, popř. místního šetření přidělila výběrová komise body k jednotlivým kritériím daného projektu. Formulář hodnotících kritérií byl pro každou Fichi připraven zvlášť, v některých kritériích byl odlišný.

b) Otázky s přihlédnutím k podporovaným oblastem – priority MAS:

- 1) Obnova a rozvoj vesnic – do jaké míry přispěla uvedená oblast podpory k obnově a rozvoji území MAS?

Na území MAS je viditelný výsledek pro širokou veřejnost v úpravách komunikací, úpravách veřejných prostranství a ve výstavbě chodníků. Zvýšila se kvalita života obyvatel i atraktivita regionu. Na dané úpravy se dá navazovat dalšími projekty a poskytnout tak obyvatelům plnohodnotnou službu a pohodlí. V této oblasti bylo realizováno 36 projektů.

- 2) Občanské vybavení a služby - do jaké míry přispěla uvedená oblast podpory k obnově a rozvoji občanského vybavení a služeb na území MAS?

Na území MAS bylo realizováno mnoho projektů, které velkou měrou ovlivní kvalitu života v obcích, příklad – volnočasová centra pro děti, podpory spolků, které tímto zajistí kvalitní zázemí pro aktivity v obcích – pro matky s dětmi, seniory; rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť, využívaných jak dětmi, mládeží, tak i ke společným akcím v rámci sportovních a kulturních aktivit, rekonstrukce budov občanské vybavenosti. V této oblasti bylo realizováno 55 projektů.

- 3) Podpora cestovního ruchu - do jaké míry přispěla uvedená oblast k podpoře, rozvoji cestovního ruchu na území MAS?

Realizací a značením cyklotras, stezek a jiných stezek pro pěší došlo v regionu k propojení míst atraktivních pro širokou veřejnost, došlo k propojení a označení realizovaných zastavení z jiných projektů, na trasách se navazuje na další vhodné projekty pro veřejnost a došlo k označení i jiných zapomenutých památek na našem



území – vojenské, sakrální, technické...V této oblasti jsme realizovali rovněž projekty spolupráce s MAS Turnovsko a MAS Vyhličky. Projekty z oblasti cestovního ruchu: 2, Projekty spolupráce: 3

- 4) Obnova kulturního dědictví venkova – kolik bylo zpracováno studií k obnově kulturního dědictví venkova, rekonstruováno, restaurováno objektů, soch apod.?

Jedna z nejvíce využívaných fichí. Byla zrestaurována řada kulturních památek – kostely, kapličky, sochy. V této oblasti bylo zrealizováno 16 projektů, jednalo se především o restaurování soch a obnovu drobných sakrálních památek.

- 5) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - do jaké míry přispěla uvedená oblast k podpoře zakládání podniků a jejich rozvoje ?

Fiche byla dopracována a zahrnuta do SPL až po střednědobé evaluaci, v r. 2011 na základě Hlášení č. 11, předloženého na RO SZIF v květnu 2011. Z tohoto důvodu uspěl v této fichi jen jeden projekt: Petr Kacálek - Zakoupení dodávky pro rozvoj podnikatelských aktivit – Ekokrámek.

4. Závěry a doporučení

- 4.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Ve Strategickém plánu místní akční skupiny pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013 nebyly dostatečně stanoveny monitorovací indikátory pro opatření IV.1.2. – Realizace strategie. Byly zde v daleko větší míře a podrobněji stanoveny MI pro opatření IV.1.1. – Místní akční skupina, jak je uvedeno v bodu 3.2.

Proto si MAS v první fázi realizace SPL (2008) vytvořila svůj dokument ke stanovení MI, v němž hodnotí oblast podpory, počet podpořených projektů v dané oblasti, poměr čerpané alokace na opatření IV.1.1. a IV.1.2. atd. a již před první výzvou uvedla jak výběrová komise tak programový výbor v zápisu, že nebude přihlédnuto k procentům na jednotlivé fiche, která jsou stanovena v SPL. Tato včasná úprava, provedená již před první výzvou vedla k velmi pečlivému výběru projektů – v LAG Podralsko bylo pravidelně více přijatých žádostí nežli uspokojených žadatelů, z toho plyne, že bylo možné vybírat kvalitní projekty.

Po provedení Střednědobé evaluace (r. 2010) a vyhodnocení stávajícího SPL bylo představenstvem LAG Podralsko rozhodnuto, že dojde k rozsáhlejší aktualizaci SPL, v rámci čehož byla vytvořena i nová Fiche č. 6, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Dále byly v rámci SPL určeny monitorovací indikátory pro opatření IV. 1.2. Realizace strategie.



Ve všech dosavadních výzvách byla také jak vyčerpána nebo téměř vyčerpána přidělená alokace - (v některých případech byly konečné dotace nižší oproti žádosti – byla podána Hlášení o změnách - protože z výběrových řízení vyšla řada projektů s nižšími náklady oproti původním předpokladům žadatelů, v první výzvě pak bylo DPH dodatečně žádáno prostřednictvím PGRLF).

Úspěšné a využívané žadateli byly zejména Fiche 1, 2 a 5 – ve Fichi 2 bylo oproti předpokladům v SPL podstatně vyšší procento žadatelů i procento přijatých projektů (více o 21%). Fiche 1 i Fiche 5 byly nastaveny téměř přesně.

Naopak Fiche č. 3 a Fiche č. 4 (Podpora cestovního ruchu/N a Podpora cestovního ruchu/Z) nebyly vyhledávané tak, jak se původně předpokládalo. I přes úpravu SPL v r. 2011 se tyto Fiche nepodařilo naplnit. U Fiche Podpora cestovního ruchu/N byli potenciální žadatelé z území poměrně úspěšní v ose III. PRV – záměru a) a nevyužívali tedy tolik možností žádat i prostřednictvím výzev MAS.

4.2. Míra dosažení cílů

Pomineme-li ne zcela dobře pojatou Fichi na Podporu cestovního ruchu, pak byla podpora k dosažení stanovených cílů i přes potřebu daleko vyšší alokace překročena oproti původním předpokladům.

Předpokládalo se nižší procentuální využití Fiche 2. Oproti střednědobému hodnocení se podařilo dorovnat předpokládané procentuální čerpání Fichí 1 a 5. Projevila se velmi dobrá připravenost k podávání žádostí o dotaci ze strany obcí (viditelné zejména v 1. výzvě), které měly předem připravené projektové dokumentace. Postupně se přidávaly a začaly velmi dobře orientovat NNO. Nejproblematictější spolupráce byla s podnikateli z území.

Nebyla dodržena předpokládaná procenta na fichi č. 3 a 4 – cestovní ruch.

MI MAS byly všechny dodrženy, spíše několikanásobně překročeny.

Nebyla sledována a podporována pracovní místa – abychom naplňovali i tuto oblast podpory, musela by být výrazně přehodnocena alokace na místní akční skupiny – příliš nízká k podpoře pracovních míst. I přes tuto skutečnost ale evidujeme v území vznik nových pracovních příležitostí v návaznosti na realizované projekty, např. místa řidičů pořízených mikrobuseů, místa v nově rekonstruovaných IC, rozšíření podnikatelských příležitostí (Ekokrámek) apod.

Partnerské projekty a uplatňování partnerství mezi subjekty z různých odvětví se dařilo naplňovat zejména s pomocí opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce (6 úspěšně realizovaných, většinou se zapojením obcí, NNO i podnikatelských subjektů). V opatření IV.1.2. se tato podpora projevila zejména ve spolupráci mezi obcí a NNO z dané obce (pomoc s předfinancováním projektu,



výhodnější pronájem pro NNO s tím, že upraví prostory, vzájemná spolupráce při pořádaných akcích a aktivitách apod.). Tímto způsobem bylo realizováno několik projektů.

Další sledovanou oblastí je oblast inovací – i těmto projektům byla věnována pozornost. Podpořeno bylo minimálně 30 projektů s prvky inovací, zejména místního významu.

Vysokou podporu mají projekty, zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže – projektů, zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže – sportovní areály, kluby, zájmovou činnost, hřiště a dětská hřiště, včetně mateřského centra bylo podpořeno největší množství – celkem 23 projektů.

4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení

Vzhledem k provedené analýze potřeb území (únor – duben 2011, prováděla pomocí dotazníkového šetření místní akční skupina LAG Podralsko vlastními silami a prostředky) byla v průběhu měsíce května 2011 provedena rozsáhlá aktualizace SPL i fichí.

Do SPL byly doplněny MI pro jednotlivé fiche a upraveny MI pro místní akční skupinu. Byly zaktualizovány fiche 1 a 2 – obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby, byly zrušeny fiche 3 a 4 – Podpora CR/N a Podpora CR/Z a vytvořena nová fiche v režimu de minimis, kde jako hlavní opatření byla zvolena Podpora CR, záměr b) – ubytování a sport a jako vedlejší opatření byla zvolena Podpora CR, záměr a) – stezky, hipostezky...Nově byla vytvořena fiche č. 4 – podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – v souvislosti s faktem že je LAG Podralsko nositelem značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“. Zachována byla fiche č. 5 – Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Vzhledem k provedené předchozí analýze území a sběru dat bylo plně přihlédnuto k potřebám regionu, území působnosti MAS a jejích členů. Aktualizace SPL na základě zkušeností z let 2008 – 2010 daleko lépe korespondovala s předpokládanými skutečnými MI na období 2011 – 2013.

Fiche 3 a 4 a pro doplněnou Fichi 6 na podporu drobných podnikatelů však změny, aktualizace a doplnění v r. 2011 neměly tak velký význam, jak se původně předpokládalo. Období pro jejich realizaci a a zbývající finanční alokace bylo již příliš krátké, aby se realizovaná aktualizace a doplnění Fiche více projevilo i v praxi při podávání kvalitních projektů a jejich výběru.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro další plánovací období je nezbytné věnovat daleko větší pozornost zpracování SCLLD, komunitnímu projednávání s veřejností a prověření absorpční kapacity MAS. Je nezbytně nutné nastavit procesy fungování a vyhlásování výzev takovým způsobem, aby museli žadatelé realizovat opravdu ty projekty, které považují za prioritu nyní v procesu plánování a které jmenovali v realizovaných dotazníkových šetřeních a z nichž se tedy vychází při přípravě Programových rámců na programové období 2014+ a při přípravě finančního





plánu. Tento problém, že oslovení žadatelé preferovali něco jiného v SPL a poté při vlastní výzvě o něco jiného, než bylo v SPL uvedeno žádali, provázel výzvy LAG Podralsko v podstatě až do r. 2010, částečně i poté ve zbývajícím období do roku 2013.

Zahrádky, 4.12.2015

Zpracovala: PhDr. Dagmar Strnadová
manažerka LAG Podralsko z.s.

Schváleno Valnou hromadou LAG Podralsko z.s. dne 15.12.2015.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.