

## Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: **Září - prosinec 2011**

**Název MAS: LAG Podralsko o.s.**

*zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):*

Miroslava Váradiová - koordinátorka projektů

PhDr. Dagmar Strnadová – manažerka MAS

*kontakt:*

774 490 397, 487 862 352, [info@lagpodralsko.com](mailto:info@lagpodralsko.com)

774 400 397, 487 862 209, [manager@lagpodralsko.com](mailto:manager@lagpodralsko.com)

**1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):**

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

**V období od 19.9. – 20.10.2011 byla vyhlášena Výzva 05-10-11 ( 14.kolo na SZIF). Celkem bylo přijato 11 žádostí o dotaci. K výběru projektů zasedala výběrová hodnotící komise 1.11.2011 . Projekty vybrané komisí byly zaregistrovány na RO SZIF v Hradci Králové 7.11.2011 .**

**Celková částka žádostí 2 002 380,- Kč,**

**Alokace Výzvy 05-10-11 : 1 800 000,- Kč**

**Převís žádostí: 202 380,- Kč**

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

**25.10.2011 Mezinárodní konference Sdružení Českolipsko - Nový Bor –  
Přeshraniční aktivní region – Euroregion Neisse-Nisa-Nysa**

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

**03.09.2011 „Setkání s K.H.Máchou“ – společný projekt s MAS Vyhlídky – projekt spolupráce – setkání Kokořín**

**18.10.2011 Exkurze po realizovaných projektech Stráž pod Ralskem**

**02.11.2011 Budoucnost rozvoje venkova a zemědělství 2014-2020 – Liberecký  
Kraj (kulatý stůl)**

**22.11.2011 Prezentace na jednání MAS Rozvoj Tanvaldska**

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry

**8.12. 2011 Představenstvo LAG Podralsko a následné jednání pracovních skupin – rozšiřování území MAS, spolupráce s malými obcemi a podnikateli**

**16.12.2011 Workshop cestovního ruchu Doksy**

- *další (účast na výstavách apod.)*

- 01.09.2011 Zahájení školního roku v Kravařích – představení LAG Podralsko  
předsedkyni PS PČR Miroslavě Němcové**
- 21.10.2011 Otevření „Stezky hastrmanů“**
- 09.09.2011 Fyzická kontrola realizovaného projektu Horní Police**
- 15.09.2011 Jednání Mikroregionu Podralsko**
- 16.09.2011 Kontrola dokumentace a realizace realizovaného projektu před  
kontrolou SZIF – MC Stráž pod Ralskem**
- 20.09.2011 Fyzická kontrola o.p.s. Máchovo jezero**
- 20.09.2011 Setkání MAS Libereckého kraje – Sobotka**
- 22.09.2011 Fyzická kontrola MC Stráž pod Ralskem**
- 04.10.2011 Jednání Svazku obcí Máchův kraj Doksy**
- 05.10.2011 Fyzická kontrola realizovaného projektu Okna**
- 13.10.2011 Fyzická kontrola projektů – Osečná kuchyně, SK Osečná**
- 13.10.2011 Fyzická kontrola Brniště**
- 17.10.2011 Fyzická kontrola realizovaných projektů Lutra, Šešule**
- 25.10.2011 Jednání Svazku obcí Peklo**
- 02.11.2011 Fyzická kontrola Volfartice**
- 07.11.2011 Kontrola realizovaného projektu z Projektů spolupráce „Z  
Kokořínska do Podralska“ – výstavní zastavení v obcích Žďár,  
Žandov, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí**
- 08.11.2011 Setkání MAS Libereckého kraje a CSPV- Liberec**
- 28.11.2011 Představenstvo Svazku obcí Máchův kraj**
- 29.11.2011 Workshop CR Mimoň – nové produkty cestovního ruchu Muzeum  
Mimoň**
- 08.12.2011 Jednání Mikroregionu Podralsko**
- 08.12.2011 Představenstvo LAG Podralsko**
- 14.12.2011 Hodnocení certifikace Regionální produkt – 2. kolo**
- 15.12.2011 Jednání Svazku obcí Peklo**
- 15.12.2011 Valná hromada LAG Podralsko o.s.**

## **2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):**

- *problémy při realizaci IV.1.1*

opatření IV.1.1 – termíny splatnosti dle Pravidel SZIF nejsou v souladu s účetnictvím, (občanské sdružení není rozpočtová organizace), vymezení limitů cestovního a stravného by mělo být jen dle zákona, aktivity hodnocené v dotazníku MAS a potřebné u rozšířené a nadstavbové činnosti MAS zahrnout do uznatelných výdajů MAS v rámci SPL.

## **3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:**

Splatnost faktur a jejich proplácení po dohodě s dodavatelem služeb řešeno v termínu tak, aby v souladu s účetnictvím a ukončením etapy byly prostředky proplaceny a MAS mohla žádat jejich proplácení

Limity stravného a cestovních náhrad MAS účtuje jen dle zákona

Ostatní neuznané výdaje musí MAS vykryt z vlastních zdrojů, aktivity však narůstají a náklady s nimi.

**4. Změny** (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Změna v představenstvu LAG Podralsko- dovolení jednoho člena.

Aktualizace byla prováděna na základě zkušeností s předchozími výzvami.

ve Fichích:

Aktualizace SPL proběhla v dubnu – květnu 2011 - změny v souvislosti se změnou a úpravou fichí a úpravou monitorovacích indikátorů MAS pro opatření IV.1.1. i IV.1.2. V září až prosinci další aktualizace neproběhla.

Fiche byly upraveny dle nových Pravidel, byla přidána fiche pro podporu zakládání podniků a jejich rozvoje, která je v současné době poprvé vyhlášena.

Všechny změny byly souhrnně zaslány na RO SZIF Hlášením o změnách začátkem měsíce května 2011, v současné době jsou již schváleny.

#### **5. Souhrn za projekty IV.1.2:**

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: **11**

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: v 3. etapě 2011 **5 Hlášení**

**(Projekty spolupráce, TJ Jiskra Mimoň, Skiareál Podralsko o.s., Město Stráž pod Ralskem, Obec Zahrádky)**

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: v 3. etapě 2011 **14**

**( TJ Jiskra Mimoň, Obec Okna, Obec Volfartice, Obec Brniště, Osečná – kuchyně, SK Osečná – hřiště, Skiareál Podralsko o.s., Město Dubá, Město Jablonné v Pod., Lutra, Šešule, Město Doksy – park St. Splavy, Město Stráž pod R.) .**

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace - v 3. etapě 2011:

**5 návštěv, spojených s konzultacemi na místě realizace**

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) – v 3. etapě 2011

**31 v kanceláři, mailem: 40, telefonicky: 60**

Počet účastí na kontrolách SZIF: - v 3. etapě 2011 - **11**

( Horní Police, o.p.s. Máchovo jezero, MC Stráž pod R., Obec Okna, Obec Volfartice, Obec Brniště, Lutra, Šešule, SK Osečná, Osečná – kuchyně, Doksy - Staré Splavy )

#### **6. Zaměstnanci (na IV.1.1)**

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPC	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Dagmar Strnadová	Pracovní smlouva	Plný úvazek	Manažerka LAG Podralsko	
Miroslava Váradiová	Pracovní smlouva	Plný úvazek	Koordinátorka projektů	
Jindřich Šolc	Pracovní smlouva	Plný úvazek	Asistent manažerky	

**7. Popis ostatních činností MAS** (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

*např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS*

Poradenství v projektech MMR, ROP, GF LK, SFDI a ostatních os PRV MZe, poradenství pro Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův kraj a Mikroregion Podralsko, práce v pracovní skupině cestovního ruchu Máchova kraje, pořádání seminářů ve spolupráci s VŠ, oponentura, vedení a konzultace diplomových a bakalářských prací, vytvoření a nositel registrované známky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“, pomoc se založením nové MAS a obnovení nefunkční MAS, propagace ve Zpravodajích členů, vydání nového čísla Zpravodaj LAG Podralsko.

### **8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:**

Výzva 06-01-12 – administrace a výběr projektů

Poradenství s dotacemi aktuální Výzvy MMR - 1-3/2012 pro obce, NNO a subjekty na území působnosti LAG Podralsko

Práce na projektech – POV GF Libereckého kraje – 2012

Poradenství – průběžně do všech Os PRV a dalších DT

Třetí kolo certifikace regionálních výrobků v r.2012

Spolupráce na projektu ESF „Čtenářská gramotnost a projektové vyučování“

*Datum:*  
*30.12. 2011*

*Podpis:*