

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY			
Místo a termín konání KPS	Liberec	15.5.2015	
<i>Účastníci</i> (podle prezenční listiny)	MAS Frýdlantsko (KMAS)	I.Andrová, J.Doubnerová	
	LAG Podralsko	D.Strnadová, M.Varádiová	
	MAS Podještědí	J.Švehlová, D.David	
	MAS „Přid'te pobejt!“	V.Nosková, P.Vanclová	
	MAS Rozvoj Tanvaldska	J.Kucin, T.Šolcová	
	MAS Achát	L.Kvintusová, J.Jeníček	
	OPS pro Český ráj	L.Láska	
Program jednání	1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 2. Diskuse k rozpracované metodice 3. Informace o postupu plnění monitorovacího systému 4. Příprava prezentace projektu na semináři ŘO		
Kontrola úkolů z minulého jednání			
150122.2	Dokončit zadání pro společný monitorovací systém	Do 31.3.	splněno
150122.5	Informovat PMAS o postupu administrace žádosti	Průběžně	splněno
150318.1	Podepsat Dohodu a předat PMAS kopie (elektronicky)	Po podpisu	splněno
150318.2	Vybrat dodavatele monitorovacího systému na základě marketingu	30.4.2015	splněno
150318.3	Zpracovat návrh případové studie a předat partnerům jako podklad pro další jednání	30.4.2015	LAG splněno Ostatní trvá
150318.4	Připravit prezentaci a rozeslat partnerům, dohodnout účast na semináři ŘO	30.4.2015	splněno
Průběh a diskuse			
2) Metodika			
<p>KMAS rozeslala před jednání rozpracovaný text metodiky k doplnění a připomínkám. Zpracována je jedna úvodní kapitola (další budou doplněny) a dvě případové studie – předal LAG Podralsko. KMAS jako zpracovatel úvodních kapitol prosí všechny PMAS o zaslání informace o využitých metodách a nástrojích monitoringu a evaluace (včetně sebeevaluace, zpracovaných studií, studentských zpráv apod.) v rámci hodnocení MAS i realizace SPL (podpořených projektů) – zkušenosti s metodami a zpracovateli.</p> <p>LAG Podralsko informoval o zpracovaných studentských pracích – dotazníkové šetření, srovnání dvou MAS. Zašlou ke zveřejnění – KMAS může zřídit k projektu samostatnou webovou stránku. KMAS žádá o zaslání všech podkladových materiálů, případových studií a medailonů autorů do 15.5., do 20.5. zapracuje a rozešle k připomínkování (do 29.5.).</p> <p>Metodika bude zveřejněna před termínem konání semináře SZIF.</p>			
3) Monitorovací systém			
<p>Zadání dokončeno, dodavatel připravil strukturu, MAS plní daty k projektům. Připomínky projednávají MAS individuálně podle vlastních potřeb s dodavatelem.</p>			
4) Administrace projektu			
<p>Prezentace přeložena na 8.6. (Chocerady), účast všech PMAS je povinná. Prezentace byla připravena, v navržené podobě může zůstat, popř. bude upravena podle požadavků ŘO (budou-li).</p> <p>Další povinnosti podle pravidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zveřejnění zápisů z jednání KPS na www všech MAS: splněno MAS Frýdlantsko, LAG Podralsko, MAS Achát, ostatní doplní • Evidence pracovní doby zaměstnanců projektu: bude předložena na formulářích, které zveřejnil 			

SZIF jako vzor (pouze odpracované hodiny, bez údajů o náplni práce – nejsou vyžadovány)

- Mzdové náklady za červen mohou být vykázány a hrazeny nejpozději do dne termínu předložení ŽOP (doklad o úhradě!), formou zálohy. LAG ujasní s účetní, KMAS se dotáže SZIF.
- Náklady na služby: KMAS ujasní se SZIF, zda musí každý partner mít shodné náklady (tj. přefakturace nákladů na školení 12/2014), nebo zda může náklady na školení (zvýšené náklady na služby) nést jen jeden partner (budou se náklady za všechny partnery sčítat?)
- Příprava ŽOP: KMAS zajistí termín předložení ŽOP společně (2. polovina června). Závěrečné jednání KPS proběhne během semináře 8.6. – kontrola ŽOP, podklady k hlášení změn, uzavření projektu

5) Jiné – změny v projektu

KMAS obdržela podklady k Hlášení změn od MAS PP (změna ve statutárních orgánech), budou nahlášeny s ostatními změnami v závěru projektu (po posledním jednání KPS).

Závěry a úkoly		<i>termín</i>	<i>odpovídá</i>
150318.3	Zpracovat návrh případové studie a předat partnerům jako podklad pro další jednání	15.5.2015	Všichni (kromě LAG)
150505.1	Předat KMAS podklady/zkušenosti z vlastní praxe MaE (organizace i projektů), pokud jsou	15.5.2015	všichni
150505.2	Zveřejnit zápisy z jednání KPS na www	15.5.2015	Podještědí, PP, MASRT, OPSCR
150505.3	Dokončit metodiku na základě zaslaných podkladů a rozeslat k připomínkování	20.5.2015	KMAS
150505.4	Připomínkovat pracovní text metodiky	29.5.2015	Všichni PMAS
150505.5	Naplnit monitorovací systém daty za období 2007-13	8.6.2015	všichni
150505.6	Zajistit termín předložení ŽOP na RO SZIF	6.5.2015	KMAS
150505.7	Konzultovat se SZIF podrobnosti k ŽOP	11.5.2015	KMAS
150505.8	Přípravit podklady k ŽOP	8.6.2015	všichni
150505.9	Předat podklady k hlášení změn	8.6.2015	všichni
150505.10	Předložit RO SZIF hlášení změn	9.6.2015	KMAS

Program příštího jednání: 8.6.2015, Chocerady – v rámci prezentace projektů spolupráce

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání
2. Kontrola ŽOP a příloh
3. Příprava Hlášení změn

Zapsala 16.5.2015, J. Doubnerová

